

**Organisationsplan der Projektarbeit**  
**für die Schuljahre 2012/13 und 2013/14 für die Schüler der jetzigen 9. Klassen**

Monat	Ablauf und Aufgabenstellung	Zeitlicher Ablaufplan	Arbeitsinhalte der Fachbetreuer
Februar 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertraut machen mit der Projektarbeit</li> </ul>	04.02.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeine Hinweise</li> <li>- Themenfindung</li> <li>- Vorstellen des Organisationsplanes</li> </ul>
März / April 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Themenfindung</li> <li>- Gruppenfindung</li> <li>- Auswählen des Betreuers</li> </ul>	bis 12. 04.13	- Abgabe der Themen bei Frau Jahn
Mai / Juni 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorlegen des Projektthemas mit differenzierten Arbeitsaufträgen</li> <li>- Vereinbarungserklärung</li> </ul>	bis 24.06.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Genehmigung der Vereinbarung durch den Schulleiter</li> <li>- 1. Zusammenkunft der Projektgruppe mit dem Betreuer</li> </ul>
Juni / Juli 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeit in den Projektgruppen</li> <li>- Materialsammlung</li> <li>- Sichtung der Materialien</li> </ul>	bis 05.07.13 (bis zu den Sommerferien)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zusammenkunft mit dem Betreuer lediglich bei Bedarf durch die Projektgruppe</li> <li>- eigenständiges Arbeiten der Gruppe</li> </ul>
September 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materialsichtung</li> <li>- Gemeinsame Erarbeitung der inhaltlichen Schwerpunkte</li> <li>- Erarbeiten der Gliederung</li> </ul>	bis 27.09.13 1. benotete Konsultation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultationsprotokolle besprechen</li> <li>- Hinweise auf Bewertung</li> <li>- Besprechen der weiteren Vorgehensweise</li> </ul>

Monat	Ablauf und Aufgabenstellung	Zeitlicher Ablaufplan	Arbeitsinhalte der Fachbetreuer
Oktober / Januar 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- individuelle Arbeit am Thema</li> <li>- Vorlegen der Ausarbeitungen</li> <li>- intensive Arbeitsphase</li> <li>- Vorbereiten der Präsentation</li> <li>- Erstellen des Produktes für die Präsentation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 zentraler Freiarbeitstag</li> <li>- max. 2 zusätzliche Freiarbeitstage auf Antrag möglich</li> <li>- 2. / 3. Konsultation</li> <li>- 4. Konsultation (Produkterstellung)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antragstellung erfolgt durch die Gruppe mit schulinternem Formblatt mindestens 1 Woche vor dem Termin</li> <li>- Einschätzen des Standes der PA</li> <li>- Konsultationsprotokolle</li> <li>- methodische Hinweise</li> <li>- Vorbereiten der Präsentation</li> </ul>
Februar 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abgabe der Projektarbeit</li> <li>- Abgabe des Produktes für die Präsentation</li> </ul>	vom 24.02. – 28.02.14 (nach den Winterferien)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mindestens 4 Konsultationen schriftlich nachweisen und bewerten</li> <li>- Vorbereitung der Präsentation</li> </ul>
März / April 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- letzte Vorbereitungen zur Präsentation</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss der Korrekturarbeiten ( 1. und 2. Korrektur)</li> <li>- Festlegung der Bewertung gemäß Einschätzungsbogen</li> </ul>
April 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsentation der Arbeit</li> </ul>	28.04. - 30.04.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abnahme der Präsentation</li> <li>- Bewertung der Projektarbeit</li> </ul>